



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вознесенский пр., д.16, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 315-51-52, 576-00-01, Факс (812) 570-35-54
E-mail: info@cedipt.spb.ru
http://www.gov.spb.ru, http://www.cedipt.spb.ru
ОКПО 56309413 ОКОГУ 23155 ОГРН 1027810253635
ИНН/КПП 7826095584/783801001

Генеральному директору
ЗАО «Терра-Нова»

И.Ф. Сарычеву

Берег Невской губы Финского
залива, д.1, лит. Д,
Санкт-Петербург, 191124

На **КЭПИСП**
Рег.номер: Исх-1057/13-0-0
Зарегистрирован: 14.03.2013



Уважаемый Игорь Федорович!

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – Комитет) направляет для исполнения и использования в работе протокол совещания рабочей группы в целях выработки предложений о мерах по реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга «Создание территории западной части Васильевского острова» от 07.03.2013.

Очередное совещание рабочей группы состоится **20.03.2013 в 11-00** в Комитете по адресу: Вознесенский пр., д. 16, каб. 429. Просим в срок до 15.03.2013 направить предложения о включении необходимых вопросов в повестку дня совещания рабочей группы по следующему адресу электронной почты: e.lokteva@cedipt.spb.ru.

Повестка дня, сформированная с учетом поступивших предложений, будет направлена не позднее 18.03.2013.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,

Председатель Комитета

А.И. Котов

**КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРОТОКОЛ

**совещания рабочей группы в целях выработки предложений
о мерах по реализации стратегического инвестиционного проекта
Санкт-Петербурга «Создание территории западной части
Васильевского острова»**

07.03.2013
11-00

Вознесенский пр., 16
каб. 429

Совещание вел председатель Комитета Котов А.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 человек (список прилагается).

СЛУШАЛИ:

1. Об уточненном графике реализации первого этапа стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга «Создание территории западной части Васильевского острова» (далее – стратегический проект) и подготовке правового акта, предусматривающего расходные обязательства по стратегическому проекту.

ВЫСТУПИЛИ: Котов А.И., Пукшанский Л.В., Кары-Ниязов Ш.Ш., Тарасов А.В., Ильинский Ю.И., Бакей Ю.К., Тимофеев В.П., Козырева М.Л., Шикалов И.И., Константинов В.Г.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению представленный ЗАО «Терра Нова» график реализации стратегического проекта на период 2013-2015 гг.

1.2. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению подготовить и направить на предварительное согласование в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга проект нормативного правового акта, предусматривающего установление расходных обязательств для объекта «Проектирование и строительство водопроводной сети от Гаванской НС до территории Западной части Васильевского острова для обеспечения первой очереди (протяженностью 3 км)» в целях включения данного объекта в Адресную инвестиционную программу со сроком выполнения работ в 2013 (проектирование) и 2014 (строительство) годах.

Срок: 18.03.2013

Ответственный: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

1.3. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о возможности включения в соответствующую программу предпроектных проработок по созданию первоочередных объектов улично-дорожной сети на намывной территории.

Срок: 20.03.2013

Ответственный: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

1.4. ОАО «Западный скоростной диаметр» представить в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга, а также Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (по принадлежности вопросов) сведения о существующих проектных решениях пересечения трассы Западного скоростного диаметра инженерными коммуникациями и объектами транспортной инфраструктуры в зоне намывной территории.

Срок: 18.03.2013

Ответственный: ОАО «Западный скоростной диаметр»

1.5. ЗАО «Терра Нова» представить в Комитет по строительству градостроительные материалы, касающиеся размещения в квартале 27 намывной территории объектов социальной инфраструктуры (школы и детского дошкольного учреждения).

Срок: 15.03.2013

Ответственный: ЗАО «Терра Нова»

1.6. Комитету по строительству провести совещание с представителями ЗАО «Терра Нова» по вопросу обеспечения намывной территории объектами социальной инфраструктуры.

Срок: 18.03.2013

Ответственный: Комитет по строительству

1.7. Признать целесообразным разработку долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга (далее – ДЦП), предусматривающей расходные обязательства по стратегическому проекту. Ответственным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга по разработке ДЦП определить Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

1.8. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга разработать проект концепции ДЦП, предусматривающей расходные обязательства по стратегическому проекту (далее – проект Концепции), а также представить ее на рассмотрение Межведомственной комиссии по целевым программам при Правительстве Санкт-Петербурга.

Срок: 01.09.2013

Ответственный: Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

1.9. ЗАО «Терра Нова» представить в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга материалы, необходимые для разработки проекта Концепции.

Срок: 01.06.2013

Ответственный: ЗАО «Терра Нова»

**Председатель Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга**



А.И. Котов

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
совещания рабочей группы в целях выработки предложений
о мерах по реализации стратегического инвестиционного проекта
Санкт-Петербурга «Создание территории западной части
Васильевского острова»

07.03.2013
11-00

Вознесенский пр., 16
каб. 429

1. Семенов
Сергей Анатольевич – начальник Управления застройки
города Комитета по градостроительству
и архитектуре
2. Бакей
Юрий Константинович – директор СПб ГКУ «НИПЦ
Генерального плана Санкт-Петербурга»
3. Тарасов
Анатолий Владимирович – начальник Управления перспективного
развития Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
4. Шикалов
Игорь Иванович – начальник Управления перспективного
развития Комитета по строительству
5. Яковлева
Валерия Яльевна – начальник отдела подготовки проектной
документации Управления
капитального строительства и ремонта
Комитета по строительству
6. Козырева
Мария Леонидовна – начальник Управления целевых
программ Комитета по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга
7. Егорова
Анна Юрьевна – начальник Управления бюджетного
планирования и контроля Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
8. Крамар
Елена Юрьевна – начальник отдела экспертизы
долгосрочных целевых программ
Управления целевых программ
Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
9. Локтева
Елена Юрьевна – главный специалист отдела контроля
за выполнением долгосрочных целевых
программ Управления целевых
программ Комитета по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга

10. Позднякова
Наталья Алексеевна – начальник Отдела юридического сопровождения стратегических проектов Комитета по управлению городским имуществом
11. Ильинский
Юрий Игоревич – главный специалист Отдела проектирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
12. Кравцова
Анжелика Евгеньевна – специалист 1-ой категории отдела правового обеспечения Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
13. Тимофеев
Валерий Петрович – заместитель технического директора ОАО «Западный скоростной диаметр»
14. Кары-Ниязов
Шавкат Шавкатович – президент группы компаний «Ферст квантум»
15. Пукшанский
Лев Вульфович – президент ЗАО «Терра Нова»
16. Сарычев
Игорь Федорович – генеральный директор ЗАО «Терра Нова»
17. Константинов
Вадим Геральдович – директор департамента инженерного обеспечения ЗАО «Терра Нова»
18. Гаврилова
Екатерина Александровна – главный юрисконсульт ЗАО «Терра Нова»